
A dokumentáció készítésében részt vett személyekkel kapcsolatos tervezői nyilatkozat:

- A KHT dokumentáció összeállításában résztvevők kerültek a fődokumentum aláíró oldalán felsorolásra,
függetlenül attól, miszerint az eltelt idő alatt már esetlegesen nem állnak mindannyian alkalmazásban

Kiegészítés a tervezett hossz-nyomvonal kialakítására vonatkozóan:

- a 3. sz. főút magassági vonalvezetése úgy kerül kialakításra, hogy az a Szinva-patak, illetve a Sajó-
folyó mértékadó árvízszintjét veszi figyelembe. A jogszabályi előírások alapján a Szinva-patak mentén
a mértékadó árvízszint + 0.50m biztonsággal, a Sajó-folyó mentén pedig +1.00m-es biztonsággal kerül
meghatározásra  a  tervezett  út  pályaszintje.  Az  útpálya  víztelenítése  zárt  csapadékcsatornával  kerül
megvalósításra,  az  útpálya  kiemelt  szegéllyel  határolt,  így  az  útpályáról  lefolyó  csapadékvizek  a
környezetet nem terhelik. A zárt csapadékcsatorna a vízfolyások tekintetében a mentett oldalon kerül
megtervezésre, és megfelelő tisztítási eljárás után kerül bevezetésre a befogadóba.

Építési ütemezésre vonatkozó tervezői nyilatkozat:

- a tervezés előrehaladtával, az engedélyezési terv fázisában 4 építési ütem prognosztizálható, melyet a
kivitelezésre majdan megbízott vállalkozó a saját építési és technológiai ütemezése alapján módosíthat.
A tervekben  javasolt  építési  ütemezés  megfeleltethető  olyan  építési  szakaszoknak,  melyek  önálló
megvalósulása esetén értelmes szakaszokra bontják a tervezett közel 3km-es útszakaszt:

o I. ütem
 3. sz. tehermentesítő főút építése a 185+800 – 186+515 km sz. között,
 Kandó Kálmán tér rendezés,
 Villamos végállomás átépítése,
 Busz villamos végállomás átépítése,
 Baross Gábor utca,
 B1 j. Baross Gábor utcai híd műtárgy,
 Szondy György utca,
 B2 j. Szondy György utcai híd műtárgy, Szinva utca Baross Gábor utca és Szondy

György utca közötti  szakasza,  valamint a  Szondy György utcát  követő csatlakozó
útszakasz 0+510 km sz.-ig,

 Pfaff Ferenc utca korrekciója,
 MÁV feltáró út,
 MÁV parkoló út,
 KP1 j. gyalog – és kerékpárút 0+621 km sz.-ig,
 P+R parkoló bővítése

Terelőút szükséges a Szinva utca lezárása miatt. A Szinva-patak É-i oldalának 
pótlására a Tüzér utca kerül kijelölésre az autóforgalom számára, míg a Szinva-patak 
D-i oldalán lévő kereskedelmi létesítmények, üzemi területek csak a Fonoda utca felől
közelíthetőek meg.

Baross Gábor utca a Tüzér utcáig, míg a Fonoda utca és a Szinva-patak D-i felén lévő 
üzemi útról megközelíthetők a kereskedelmi létesítmények 

A tömegközlekedés részére a buszfordulót a már megépült Pfaff Ferenc utcai 
parkolónál ideiglenesen kialakított buszforduló biztosítja, míg a villamos részére a 
Selyemréti megállónál javasoljuk kialakítani.

Az autósok részére a Pfaff Ferenc utcai parkoló a z Y-híd felől változatlanul 
megközelíthető és használható. 

o II. ütem
 3. sz. tehermentesítő főút 186+515 – 187+250 km sz. között,
 Szinva utca 0+510 km sz.-től,
 KP1 gyalog – és kerékpárút 0+621 km sz.-től,
 Fonoda utca 0+320 km sz.-ig,
 Üzemi lehajtó I.-II.-III.,



 Festékbolt bejáró út,
 Gázfogadó bejáró út,
 KP1 j. gyalog – és kerékpárút 0+621 km sz-től,
 KP3 j. gyalog – és kerékpárút 0+245 km sz.-től

A Fonoda utcai műtárgy bontása-építése miatt, a Szinva utca lezárása miatt, valamint a
Szinva-patak D-i oldalán lévő kereskedelmi létesítmények megközelítése miatt 
terelőutak létesítendők. Az üzemi területek csak a Fonoda utca felől közelíthetőek meg

A Szinva-patak É-i és D-i oldalán az autósforgalom már biztosítható. A busz – és 
villamosközlekedés használhatja Kandó Kálmán téri új kialakítást. A Baross Gábor 
utca és a Szondy György utca már használható.

o III. ütem
 3. sz. tehermentesítő főút 187+250 – 188+800 km sz.-ek közötti jobb pálya,
 K1 j. körforgalom,
 K2 j. körforgalom,
 B4 j. hídműtárgy Sajó-folyó felett,
 Csokonai Vitéz Mihály utca,
 Fonoda utca 0+320 km sz.-ig,
 Összekötő ág 0+040 km sz.-ig,
 Iparterület Feltáró út,
 KP3 j. gyalog – és kerékpárút 0+245 km sz.-től,
 KP 4. gyalog – és kerékpárút,
 KP5 j. gyalog – és kerékpárút 0+240 km sz.-től,

Ebben az ütemben az Összekötő ág meglévő köralakú forgalmi csomópontba való 
ideiglenes bekötése, valamint a KP 5 j. gyalog – és kerékpárút és a meglévő 
kerékpárút ideiglenes bekötése.

A terelést a József Attila utcán szükséges megvalósítani, míg a Szinva utcán és a 
Fonoda utca É-i részén is haladhat.

o IV. ütem
 3. sz. tehermentesítő főút 188+800 (188+900) – 188+916 km sz. között jobb pálya,
 3.sz. tehermentesítő főút 187+250 – 188+916 km sz. között bal pálya,
 K3 j. körforgalom
 3. sz. főút direkt ága, 3. sz. főút összekötő ága 0+040 km sz.-től,
 Bevásárlóközpont É
 Bevásárlóközpont D
 KP5 gyalog – és kerékpárút 0+240 km sz.-ig

A József Attila utca részben lesz járható, így a forgalmat a Fonoda utcán és a már 
kiépített 3. sz. tehermentesítő főúton lehet lebonyolítani és visszafordítani.

Sajó-híd térségében árvíz levonulási irányát figyelembe véve tervezett rézsűvédelemre vonatkozó tervezői
nyilatkozat:

- a  Sajó-folyó  felett  tervezett  műtárgyra  vezető  betöltésezett  útszakasz  rézsűjét  REN-matracos
rézsűvédelemmel terveztük, melynek alkalmazási szintjét a Sajó-folyó mértékadó árvízszintje határozta
meg. A kialakítás mind a befolyási, mind a kifolyási oldalon megvalósul az áramlási sebességeket és a
hullámzást  figyelembe  véve.  A csatolt  E_00_D2_00.0404_V02 és  az  E_00_D2_00.0405_V02 kódú
rajzokon került ábrázolásra a részű védelmében tervezett burkolás.

A projekt során érintett, bontandó épületek:

- a bontandó épületek érintettjei a csatolt táblázat alapján kerülnek kimutatásra.

Az építéssel járó földmunkák, útalapok, tereprendezés becsült mennyisége:



- bevágáskészítés: 12.000 m3

- töltésépítés: 10.000 m3

- útalap (szemcsés anyag): 33.000 m3

- tereprendezés: 6.000 m2

Környezetvédelmi létesítmények:

- a projekt során a Pfaff Ferenc utcai csatlakozásnál, az „Y” híd projekt során megépült átlátszó zajvédő-
fal kerül meghosszabbításra, mintegy 83 m hosszon a Kandó tér felé, a csatolt  Zajfal_Hszr.pdf rajz
szerint.

Projekt során tervezett parkolóhelyek:

- Az  „Y”  híd  projekt  során  megépült  P+R  parkoló  kerül  bővítésre,  a  Kandó  tér  átalakítása  során
megszűnő jelenlegi parkolóhelyek biztosításához. Az elbontásra kerülő parkolók darabszáma 65, a P+R
parkoló jelenleg 113 férőhelyes. A tervezett kialakítással 98 férőhellyel bővül a parkolótér, 90 normál
jármű parkolásával, illetve 8db - esélyegyenlőséget is figyelembe vevő - rokkant-parkolóval.

Sajó északi oldalán lévő korábbi zagytározó feltöltéséből adódóan felmerült kérdések:

- a  térség  geotechnikai  adatgyűjtése  és  feltárása  megtörtént.  A csatolt  feltárások.pdf rajz  szerint  az
érintett  területen 3 feltárás  is  készült,  B1885_1, U0280 és  U1888 feltérési  számokkal.  A feltárások
alapján  nincs  nyoma  a  korábbi  szennyezett  talaj  jelenlétének.  Ezen  tényt  a  készített  és  elemzett
feltárások is igazolják a csatolt feltárási_szelvények.pdf rajzok szerint

KHT 2.6. fejezetében történt elírás:

- A KHT 2.6 fejezetében leírt,  megyére vonatkozó meghatározás  elírás,  ami helyesen Borsod-Abaúj-
Zemplén vármegyét jelenti. Tárgyi fejezetrészben leírt megállapítások helytállóak.


