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 1. Előzmények 

 

A Bodrogkeresztúr Regionális Hulladéklerakó I. üteme 2001. áprilisában kezdte meg működését a 

Bodrogkeresztúr külterület 0172/31 hrsz.-ú területen. Az ütem 2003-ban kibővítésre került, majd 

2010. év végén került sor a tevékenység felhagyására. A terület tulajdonosa és üzemeltetője a 

MENTO Környezetkultúra Kft. (3526 Miskolc, Mechatronikai Park 14.) 

 

Az Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013-ban nyert 

támogatást az „Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer teljes kiépítése” célú projekt 

megvalósítására. A Környezet és Energia Operatív Program által támogatott beruházás a 

Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központ területén valósult meg. Ezért a korábban 

0172/31 hrsz-on jegyzett terület felosztásra került 2014-ben, és az I. ütem depóniája a 0172/38. 

hrsz-ra lett bejegyezve. 

Az Észak - magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 

808-2/2011 ügyiratszámú határozatában engedélyezte a hulladéklerakó I. ütemének két ütemben 

történő rekultivációját. 2013-ban a korábbi, rézsűkön jelentkező csurgalékvíz kilépések megszűnése 

okán a rekultivációs terv módosításra került, és az említett szakhatóság a 6441-5/2013. számú 

engedélyben módosította a rekultivációs rétegrend kialakítására vonatkozó előírásait.  

Jelen dokumentáció a rekultiváció első ütemeként megépített átmeneti felső zárórétegrend 

kialakításának részleteit és annak jelenlegi állapotát ismerteti. 

2. A hulladéklerakó rekultivációjának ütemezése 

A rekultivációt a 20/2006 (IV.5.) KvVM rendeletben foglaltaknak megfelelően két ütemben lett 

tervezve. Először az átmeneti lezárás történt meg, majd a hulladéktestben lezajlódó folyamatok 

befejeződése után a depónia rekultivációja végleges lezárással fejeződik be. 

Az átmeneti felső záróréteg rendszer legfontosabb feladata az, hogy a végleges felső záróréteg 

rendszer kiépítése érdekében tegye lehetővé elegendő vízmennyiségnek a hulladéktestbe való 

bejutását, ezáltal biztosítva a lerakott hulladékban lévő szerves összetevők biológiai lebomlását 

és a hulladéktest stabilizálódását. Alkalmazása azért is indokolt, mert a biohulladék lebomlása 
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következtében a hulladéktestben roskadás, a felszínén jelentős süllyedések várhatóak, ami a 

végleges felső záróréteg rendszer egyenlőtlen süllyedéséhez, repedezéséhez vezetne, és ez a 

szigetelő funkció megszűnését okozná. 

A végleges lezáró rétegrend kialakítását akkor kell megvalósítani, amikor a lerakótestben a 

lebomlások, roskadások és süllyedések már lejátszódtak. Mivel ez évekig is eltart, ezért a végleges 

lezárást az átmeneti lezárást követő legkésőbb 10. éven belüli időtartamban határozta meg a 6441-

5/2013. számú engedély.  

 

2022 júliusában elkészült a hulladéklerakó módosított rekultivációs terve, mely az I., II., II/A és III. 

ütemének rekultiváció tervét foglalja magába. Az eddigi tervekhez képest az I. ütem további 

kiegyenlítését tervezzük, hogy a rekultivációs végformaként az ne egy kb. 1 ha alapterületű 

tereplépcsőként mutatkozzon, hanem egységes képet alkosson a további ütemekkel. A beadott 

rekultivációs terv BO/51/04763-9/2022. ügyiratszámú határozattal a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztálya által elfogadásra került. A végleges záró rétegrendet a hulladéktest konszolidációjának 

függvényében, de legkésőbb az átmeneti lezárást követő 10 éven belül ki kell építeni.  

 

3. Az I. ütem átmenteni lezárása során alkalmazott rétegrend 

A lerakó I. ütemének feltöltését 2010-ben fejezték be, az ütemre került átmeneti rétegrend a 

következő: 

 

• szorítótöltés (a rézsűn) /rendezett hulladéktest (depónia tetőn) 

• max. 0,20 m kiegyenlítő réteg, anyaga aprószemcsés anyag, vagy rostált <20 mm 

alatti frakciójú hulladék (éles szemcséket nem tartalmaz) 

• 1 réteg bentonitszőnyeg, amely hidraulikailag egyenértékű 2x25 cm k=5,0x10-9 

m/s szivárgási tényezőjű természetes agyagréteggel. 

• 1 réteg k=5,0x10-3 m/s paraméterekkel rendelkező szivárgó és szűrő réteggel 

hidraulikailag egyenértékű geodrén 

• 0,50 m fedőréteg, amelyből 0,40 m a gyökérzáró réteg (anyaga: erősen kötött 
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vagy erősen kőtörmelékes tömör anyag, célszerűen osztályozott építési-bontási 

hulladék) és 0,10 m a növényzet megtelepedését segítő talajréteg 

• Növénytelepítés 

 

 

 

 

3.1 ábra: I. ütem átmeneti rétegrend (megépült) 

 

 

4. A lezáró rétegrend kiépítésének menete 

A rekultivációs munkák az 6441-5/2013 számú engedély, illetve a környezetvédelmi hatóság által 

jóváhagyott rekultivációs terv előírásai szerint és betartásával lettek elvégezve. A kivitelezés során a 

tereprendezés, rakodás, szállítási tevékenység a telephelyen kívül nem okozott határérték feletti 

ülepedő por és szálló porterhelést, kedvezőtlen szélirány és nagy szélsebesség esetén sem. A 

szállópor ellen tökéletesen védekezni azonban nem lehet, de az elérhető legjobb védelem 

érdekében a munkaterület locsolásával próbáltuk a kellemetlenséget minimalizálni. 
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4.1. kép: Megvalósulás során készült fotódokumentáció 

 

Az engedély előírásainak megfelelően, illetve a már említett KEOP pályázat keretében megvalósult 

beruházás okán az I. depónia csurgalékvíz gyűjtő medencéje elbontásra került, és a depónia 

csurgalékvize egy átemelő akna segítségével a jelenleg művelés alatt álló II. depónia 

csurgalékvízgyűjtő medencéjébe került bevezetésre. A csurgalékvíz megfelelő időközönkénti, 

szennyvíztisztító telepre történő elszállításáról, illetve a szükséges vizsgálatok elvégzéséről 

rendszeresen gondoskodunk. 

A lerakó felszíni vízelvezetésére vízjogi üzemeltetési engedéllyel és a figyelőkútra vonatkozóan 

fennmaradási engedéllyel rendelkezünk (H-4351-21/2002. sz. határozat és 2372-4/2013. sz. 

módosítása). A csapadékvíz és csurgalékvíz gyűjtő rendszer teljes mértékben elkülönül. 

Az átmeneti rétegrend kiépítésével egy időben a kiegészítő csapadékvíz elvezető övárok építése is 

megvalósult a jóváhagyott rekultivációs engedélyezési terv előírásainak megfelelően.  

A műszaki megoldás – a lerakott hulladéktest rendezése, helyben történő műszaki védelem 

kiépítése, a lerakó felső lezárása és tájba illesztése – naplózott menetét az 1. táblázat tartalmazza 
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1. táblázat Az átmeneti lezárási rétegrend építésének naplózott menete 
 

Dátum Tevékenység 

2013. 02. 21. 

Munkaterület átadás-átvétel. Felvonulás a munkaterületre. Munkaterület 
elkorlátozása, figyelmeztető táblák kihelyezése. Munkavédelmi és balesetvédelmi 
oktatás. Rézsűk profilozása, kialakítása gépi erővel. Rézsűről felszedett anyag 
felszállítása a depónia platójára, deponálása. 

2013. 02. 22. 
Rézsűk kialakítása, profilozása terv szerint (kiegyenlítő réteg), gépi erővel. 
Rézsűről felszedett anyag felszállítása és deponálása a depónia platójára. 

2013. 02. 25. 

Rézsűk kialakítása, profilozása gépi erővel. Rézsűről felszedett anyag felszállítása 
és deponálása a depónia platójára. Csurgalékvízgyűjtő szivárgó medence 
tisztítása, feltöltése kulé kaviccsal, a depóniából szivárgó csurgalékvíz 
összegyűjtése árkokban. Gyűjtőmedence fedése geotextíliával a bemosódások 
elkerülése érdekében. A rézsűkön kilépő csurgalékvizek bevezetése a gyűjtő 
medencébe. HDPE fóliából árok képzése, árok feltöltése kulé kaviccsal, majd 
takarása geotextíliával. A depónia déli oldalán töltés építése, meglévő töltés 
megerősítése, folyamatos tömörítés mellett gépi erővel.  

2013. 02. 26. 

Rezsű terv szerinti kialakítása, profilozása gépi erővel. A depónia déli oldalán 
töltés építése rétegenkénti tömörítéssel, meglévő töltés erősítése. Rézsűről 
felszedett anyag felszállítása és deponálása a depónia platójára. A rézsűkön kilépő 
csurgalékvíz bevezetése a gyűjtőmedencébe. HDPE fóliából árok képzése, árok 
feltöltése kulé kaviccsal, majd takarása geotextíliával. A depónia déli oldalán 
töltés építése rétegenkénti tömörítéssel, meglévő töltés erősítése gépi erővel. 

2013. 02. 27. 

Rézsűk terv szerinti kialakítása, profilozása gépi erővel. Rézsűkről lekerülő anyag 
deponálása a lerakó platóján. A rézsűkön kilépő csurgalékvíz bevezetése a 
gyűjtőmedencébe. A depónia déli oldalán meglévő töltés erősítése gépi erővel, 
folyamatos rétegenkénti tömörítéssel. 

2013. 02. 28. 
Rézsűk tervszerinti kialakítása gépi erővel. Rézsűkről lekerülő anyag deponálása a 
depónia platóján. 

2013. 03. 01. 
Rézsűk tervszerinti kialakítása gépi erővel. Rézsűkről lekerülő anyag deponálása a 
depónia platóján. 

2013. 03. 04 - 05. 
Rézsűk tervszerinti kialakítása gépi erővel. Rézsűkről lekerülő anyag deponálása a 
depónia platóján. 

2013. 03. 06. 
Rézsűk finom profilozása gépi erővel. Depónia tetejének profilozása terv szerint 
gépi erővel. 

2013. 03. 07 - 08. Rézsűk finom profilozása gépi erővel. 

2013. 03. 13. A depónia platójának terv szerinti profilozása gépi erővel helyi anyagból. 

2013. 04. 02 - 04. 
A depónia platójának profilozása, terv szerint gépi erővel, folyamatos tömörítés 
mellett. Esési viszonyok kialakítása. 

2013. 04. 08. - 
10. 

A depónia platójának profilozása terv szerint gépi erővel folyamatos tömörítés 
mellett. Esési viszonyok kialakítása. 

2013. 04. 12. 
A depónia platójának profilozása terv szerint gépi erővel folyamatos tömörítés 
mellett.  

2013. 04. 16.  Depónia platójának töltése, profilozása gépi erővel.  

2013. 04. 17-18.  Depónia platójának töltése, profilozása gépi erővel. Esési viszonyok kialakítása. 

2013. 04. 19 – 
2014. 04. 15. 

Munkavégzés nem történt. 

2014.04.16. Depónia platójának tömörítése. 

2014.04.17. 
Szigetelő paplan terítése a nyugati rézsű oldalán a technológiai utasításoknak 
megfelelően. Terítési rajz mellékelve. Beépített mennyiség: 600 m2. Szivárgó 
paplan terítése. Földtakarás építése 40 cm vastagságban. 
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2014.04.18. 
Szigetelő paplan terítése a depónia DNY-i rézsűjén a technológiai utasításoknak 
megfelelően 1300 m2-en. Terítési helyszínrajz mellékelve. Szivárgó paplan 
terítése. Földtakarás építése 40 cm vastagságban. 

2014.04.22. 
Szigetelő paplan terítése a depónia D-i rézsűjén a technológiai utasításoknak 
megfelelően 1400 m2-en. Terítési helyszínrajz mellékelve. Szivárgó paplan 
terítése. Földtakarás építése 40 cm vastagságban. 

2014.04.23. 
Szigetelő paplan terítése a depónia D-i rézsűjén a technológiai előírásnak 
megfelelően 1200 m2-en. Terítési helyszínrajz mellékelve. Szivárgó paplan 
terítése. Földtakarás építése 40 cm vastagságban. 

2014.04.24. 
Szigetelő paplan terítése a depónia D-i rézsűjén a technológiai utasításoknak 
megfelelően 1800 m2-es felületen. Terítési helyszínrajz mellékelve. Szivárgó 
paplan terítése. Földtakarás építése 40 cm vastagságban. 

2014.04.25. 
Szigetelő paplan terítése a depónia K-i rézsűjén 1100 m2-es felületen a 
technológiai utasítás előírása szerint. Szivárgó paplan terítése. Terítési 
helyszínrajz mellékelve. Erősen köves föld terítése 40 cm vastagságban. 

2014.04.28. 
Szigetelő paplan terítése a depónia DK-i rézsűjén a technológiai utasításoknak 
megfelelően 1100 m2-es felületen. Terítési helyszínrajz mellékelve. Szivárgó 
paplan (geodrén) terítése. Kőtörmelékes föld terítése 40 cm vastagságban. 

2014.04.29. 
Szigetelő paplan terítése a depónia É-i rézsűjén a technológiai utasításoknak 
megfelelően 1000 m2-es felületen. Szivárgó paplan (geodrén) terítése. 
Kőtörmelékes föld terítése 40 cm vastagságban. Terítési helyszínrajz mellékelve. 

2014.04.30. 
Szigetelő (bentonit) paplan terítése a technológiai utasításoknak megfelelően a 
depónia platóján 2800 m2-es felületen. Terítési helyszínrajz mellékelve. Szivárgó 
paplan (geodrén) terítése. Kőtörmelékes föld terítése 40 cm-es vastagságban. 

2014.05.05. Geodrén paplan terítése. Kőtörmelékes föld terítése 40 cm vastagságban. 

2014.05.06. 

Szigetelő paplan terítése a technológiai utasításoknak megfelelően a depónia 
DNy-i rézsűjén 400 m2 és a plató D-i oldalán 1200 m2-es felületen.  Szivárgó 
paplan terítése (geodrén). Kőtörmelékes föld terítése 40 cm-es vastagságban gépi 
erővel. Terítési helyszínrajz mellékelve. 

2014.05.07. 

Szigetelő (bentonit) paplan terítése a technológiai utasításoknak megfelelően a 
depónia DNy-i rézsűjén 300 m2 és a plató D-i oldalán 1300 m2-es felületen.  
Szivárgó paplan terítése (geodrén). Kőtörmelékes föld terítése 40 cm-es 
vastagságban. 

2014.05.08. 
Szigetelő paplan terítése a depónia É-i rézsűjén 200 m2 és a plató É-i oldalán 1200 
m2-es felületen a technológiai utasításoknak megfelelően.  Szivárgó paplan 
terítése. Kőtörmelékes föld terítése 40 cm-es vastagságban. 

2014.05.09. 
Szigetelő paplan terítése a depónia É-i rézsűjén 200 m2 és a plató É-i oldalán 1400 
m2-es felületen a technológiai utasításoknak megfelelően.  Szivárgó paplan 
terítése. Kőtörmelékes föld terítése 40 cm-es vastagságban. 

2014.05.10. Kőtörmelékes föld elterítése 40 cm-es vastagságban a K-i oldal rézsűjén. 

2014.05.20. 
Szigetelő paplan terítése a depónia ÉK-i rézsűjén 200 m2 és a plató É-i és Ny-i 
oldalán 2200 m2-es felületen a technológiai utasítások betartásával. Szivárgó 
paplan terítése. Kőtörmelékes föld terítése 40 cm-es vastagságban gépi erővel. 

2014.05.21. 

Szigetelő paplan (bentonit) és geodrén szivárgó paplan terítése a depónia K-i 
rézsűjén 200 m2 és a plató K-i oldalán 1000 m2-es felületen a technológiai 
utasítások betartásával. Növények növekedését elősegítő talaj építése gépi erővel 
terv szerinti vastagságban folyamatos ellenőrzés mellett.  

2014.05.22-24. 
Növények növekedését elősegítő talaj építése gépi erővel terv szerinti tömör 
vastagságban gépi erővel, a beépítési vastagság ellenőrzése folyamatos. 

2014.05.26-27. 
Növények növekedését elősegítő talaj építése gépi erővel terv szerinti tömör 
vastagságban gépi erővel, a beépítési vastagság folyamatos ellenőrzése mellett. 
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2014.05.28-30. 
Fedő felsőréteg építése terv szerinti 30 cm-es tömör vastagságban gépi erővel. A 
beépítési vastagság ellenőrzése folyamatos. 

2014.06.02-06. 
Fedő felsőréteg építése terv szerinti 30 cm-es tömör vastagságban gépi erővel. A 
beépítési vastagság ellenőrzése folyamatos. 

2014.06.10-13. 
Fedő felsőréteg építése terv szerinti 30 cm-es tömör vastagságban gépi erővel. A 
beépítési vastagság ellenőrzése folyamatos. 

2014.06.16. 
Fedő felsőréteg építése terv szerinti 30 cm-es tömör vastagságban gépi erővel. A 
beépítési vastagság ellenőrzése folyamatos. 

A táblázatban említett terítési rajz, illetve a beépített anyagok dokumentációi mellékletben. 

5. Utógondozás 

A biológiai felületek gyepesítését kizárólag őshonos, a területre jellemző fűfajok magkeverékével 

végeztük el. A növényesített felületeket évente legalább két alkalommal kaszáljuk, szükség szerinti 

utóvetéséről és öntözéséről gondoskodunk. Az előírt monitoring vizsgálatokat folyamatosan 

végezzük. 

 

                                 4.1. kép: Az átmenetileg lezárt I. ütem jelenlegi állapota 
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1. számú melléklet 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. számú melléklet 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. számú melléklet 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. számú melléklet 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. számú melléklet 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. számú melléklet 































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. számú melléklet 































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. számú melléklet 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. számú melléklet 




