1 AZ
o)

"’ﬂ

C A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
T( ALAIRASSAL LATTA EL:
Te
.-AVDH Bélyegz6
BorsodChem o ian: e BOrSodchomgroLp Com

Chemistry for generations
Cégjegyzékszam: 05-10-000054

Miskolci Térvényszék Cégbirésaga

nssﬂ

B-A-Z Varmegyei Kormanyhivatal ~  YVEEs
Miskolci Jarasi Hivatala
Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly

Miskolc
Mindszent tér 4.
3530
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A  Borsod-Abalj-Zemplén  Varmegyei  Kormanyhivatal  Kérnyezetvedelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalya a BO/32/5918-11/2024
ligyiratszam( egységes kornyezethasznalati engedély modositasaban a benydjtott
intézkedési tervben szereplé feladatokrol elérehaladasi jelentés készitését irta eld
Tarsasagunknak.

Mellékelten megkiildjiik a Tisztelt Hatésagnak az eldirt elérehaladasi jelentest.
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Elézmények

A BO/32/5918-11/2024. (igyiratszamu DKE/VCM gyartasi technolégiara vonatkozo
BO/32/4210-4/2023. szdmU  egységes  kérnyezethaszndlati  engedély
modositasaban a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodési Féosztalya a BAT
kévetkeztetésekben elGirtak biztositasara elbirta, hogy a benydjtott intézkedesi
tervben foglaltakat végre kell hajtani. Az intézkedésekr6l, azok eredményeirdl,
hatasairdl elérehaladasi jelentést kell késziteni negyedévenként, amelyben
vizsgéini kell az eddig elvégzett intézkedések hatésait és eredményesseget is.

Ennek megfeleléen ez az Elbrehaladasi Jelentés a DKE/VCM gyartas azon
fejlesztéseinek &llapotét tartalmazza, amelyekkel a BAT alapelveknek és

elbirasoknak valé megfelelés elérhet.

BAT nem-megfeleléségek javitasara iranyul6 intézkedések felsorolasa és

rovid részletezése

Vizbe térténé kibocsatasok
1. A szennyviz sztrippeld kimeneténél tdvozo szennyvizben talalhaté klérozott
szénhidrogének és réztartalom csbkkentése érdekében:

1.1. Zart rendszerii padiécsatorna héalézat kiépitése, teljes kéri beiizemelése
2024 évben.

1.2. A korabbi években telepitett dekantaloé berendezés miikédésének finomra
hangolasa.

1.3. A 2023. évben épitett és jelenleg prébalizem alatt allé sztrippelé kolonna
miikodésének 6sszehangoldsa a zart rendszer(i padiocsatorna és
dekantalé berendezéssel.

1.4. Online méréberendezések telepitése a szerves szennyvizvonalban,

melyek a szennyviz minéségének folyamatos monitorozasat vegzik.

2. A DKE eléallitasabél szérmazo réz — befogadd viztestbe torténé kozvetlen
kibocsatasanak — csékkentésére sziiré berendezés telepitése a padiocsatorna
sziripper &ltal megtisztitott és a VCM lzemi felephataron kiadott

szennyvizvonalaba.

3. Uj VCM-3 Uzem tervezése, épitése és lizemeltetése.



Elérehaladas 2024. oktéber — 2025. januar 15. kozoétti idészakban

1. A szennyviz sztrippelé kimeneténél tavozé szennyvizben talalhato

klorozott szénhidrogének és réztartalom csokkentése
1.1. Z4rt rendszerii padlécsatorna kiépitése

Normal (izemi allapotok kézétt a padlécsatornaba folyd szerves anyag tartalmu
szennyviz nyitott csatornarendszeren keresztiil jut a sztripper rendszerbe. A
szennyviz z6mében, mintadramokbol, szivattyik szivé és nyomo agi
vb. padidcsatornéan keresztiil folyik végig a teljes lizemi terileten.
A fejlesztés eredményeképpen ezeket a technologiai vizeket —
szennyezettséglik és tulajdonségaik alapjan — gydjtétartalyokba, onnan
gylijtévezetékbe, majd az iilepité medencén keresztiil a sztrippelé egységre, a
szennyezédésmentes vizeket pedig Ujrahasznélatra vezeljik.
Az iizemi Iégtér védelme, a szigorodo kérnyezetvédelmi elbirésok betartasa és
az lizembiztonsag javitasa érdekében a zéart rendszerii padiécsatorna haldzat
kiépitését tobb iitemben az alabbiakban felsorolt berendezések telepitesével
valésitottuk meg:

e VCM I Uzem: 12 db gyiijtétartaly kapcsolodé csévezetékek

o VCM II. Uzem: 6 db gyiijtitartaly és a kapcsolédé csévezetékek

e Gyljtévezetékek: a szennyezett és szennyezédésmentes vizek

elvezetése
o Lig gydjtévezeték: ligszivattyk zart rendszerd lizemeltetetéséhez

A zart rendszerti padiécsatorna kivitelezési munkai 2024. oktéber honapban
telies korien befejezédtek. A gydjtérendszer, a szivattyuk és miszerek
miikédési probaja megtortént, a belizemelés és probaiizem szakaszosan — a
mdiszaki készliltségnek megfelel6 (tem szerint — folyamatosan tértént. Az I-es,
Il-es és lll-as titem prébaiizem sikeresen befejez6dbtt és a rendszer folyamatos

lizemeltetése biztositolt.

1.2. Dekantal6 berendezés telepitése

Az MS-601 dekanter képes a zart padiécsatorna rendszer éltal 6sszegydjtott

szennyvizet szétvalasztani vizes és szerves fazisra. A szerves fazist szivattyl



tovabbitia a DKE mosé rendszerre, a lefolozétt vizes fazis kezelése, lisztitasa

pedig a padlécsatorna szennyviz sziripper egységen tériénik.

A dekantalé berendezés technolégiai kézeggel valo belizemelése megtortént,
iizemelése szakaszos. Elsé belizemelése az MF-601A/S géddrben levo
szerves szennyvizzel tértént, melynek szétvalaszidsét sikeresen elvégezte.
Jelenleg a szerves anyag tartalmi elfolyé vizeket gydjté tartalyok bekdotése
megtériént, a dekanter az MS-706, 707, 710, 713, 715, 717-es tartalyok

szakaszos (izemeléséb6l szdrmazé szennyvizzel lizemel.

1.3. Padlécsatorna sztripper egység bévitése

A Padlécsatorna sztrippelé blokk létesitéskori eredeti feladata a
szennyvizekben taldlhaté értékes DKE tartalom visszanyerése és
technolégiaba térténé visszavezetése volt. DKE tartalom kinyerésének kettos
célia volt. Egyrészt gazdasdgossagi okokbol az értékes anyag
visszanyerhetévé vélt, masrészt a 2000-es évek elején a BorsodChem kdzponti
szennyviztisztité iizemében létesitett anaerob szennyviztelep baktériumait az
er6s DKE szennyezéstdl védeni kellett.

A sztrippelé blokk miikédési elvénél fogva nemcsak a DKE, hanem egyéb mas
szerves szennyezbanyagok sztrippelésére is alkalmas. A kornyezetvédelmi
elGirasok szigorodésa, a kérnyezettudatos lzemeltetéi szemléletmod miatt a
sztrippeld blokkot méar nem els6sorban technolégiai lizemrészként, hanem mint
kérnyezetvédelmi funkciot ellaté berendezéscsoportként kell kezelni. A
DKE/VCM iizemben zajl6 fejlesztések — kapacitasbovités, a nyilt padlocsatorna
zartta tétele, stb. — értelmében indokolt a sztrippeld blokk technoldgiai bévitése,
hiszen a véltoz6 mennyiségd, valtozé hémérsékleti és dsszetételli bemend
szennyvizek hatékony kezelését is meg kell tudni oldani.

A sztrippeld blokk bévitése dj sztrippel6 kolonna, szivattytk, valamint hbcserél6
telepitését jelentette, igy a jelenleg (izemel6 egység karbantartasa, illetve
miszaki meghibdsodasa esetén a pufferelésen kivili megoldas is
rendelkezésre all a keletkezé szennyviz folyamatos kezelésére.

A sztripper iizembevétele 2024. marcius elején tértént meg, a szabalyozasok
finomhangolésa folyamatosan — az lizemelésnek megfeleléen — tortént, a
jelentéstételt érinté idbszakban a sztripper probléma nélkiil, folyamatosan
iizemben van és stabilan idzemel, a kilépé szennyviz DKE tartalma megfelelé.



1.4. Online méréberendezések telepitése a szerves szennyvizvonalban

A VCM (izemi 3/6-0s szerves szennyviz DKE és réz tartalméanak hatarérték alatt
tartasa kiemelten fontos feladat.

A szennyviz gyijtétartalyba pufferelésével lehetGségiink van az azonnali
beavatkozésra és a kibocsatas megakadalyozésédra, azonban a rendszeres
labormérések altal szolgéltatott eredmények idébeli eltolédasa (a tenyleges
kibocsatéshoz képest) lehetetlenné teszi az azonnali reagélast. Hatarértek
eltérés esetén a mintak elemzésének idGsziikséglete miatt a miel6bbi gyors
beavatkozéas korlatozott, valamint az is, hogy kdézvetlen ok-okozati
bsszefiiggést talaljunk az esetleges (izemzavarok és a megemelkedett
kibocsatasok k6zott.

Folyamatos monitoring rendszer iizemeltetése esetén azonnali beavatkozasra,
a szennyviz gydjtGtartélyba toréné pufferelésére nyilik lehetbség és az
iizemzavaros helyzet megsziintetése utan a pufferelt szennyviz a

padidcsatorna sztripper egységen feldolgozhato.

Az online monitoring rendszer két elemzé telepitését jelenti, igy a szennyviz

DKE tartalmanak, mind a réztartalmanak mérése megoldotta valik.

A két paraméter kéziil az 1,2-DKE tartalom kimutatésa a szennyviz fizikai és

kémiai tulajdonsagai miatt, valamint az alacsony mérési tartomany és az elvart

pontossag miatt miiszakilag komplexebb, igy tébbféle elven mikodé miiszer
alkalmazasi lehet6ségét vizsgaltuk meg:

- UV abszorpciés késziilék: UV abszorpcios elven konjugélt kettés kotéssel
rendelkezé szerves molekuldkat lehetséges joI mémi, az 1,2-DKE
molekulanak viszont nincsen kettés kétése, ezért ezzel a technikaval nem
mérhetd.

- TOC méré készilék: a készilék alkalmas a szerves anyag
meghatarozasara viszont a VCM Uzemi szerves szennyviz KOI (szerves
anyag) eredményei alapjan ezt a megoldést elvetettiik, mivel valésziniileg
az eqyéb szerves anyag tartalom elfedné és trendben nem kdvetné az 1,2-
DKE koncentréacio valtozasait.

- Gazkromatograf: A kromatogréfias mérések szelektivek és elég

érzékenyek, igy ezt a megoldast valasztottuk.



A szennyviz Osszes réz tartalmanak online méréséhez az oldott réz és a lebegd
anyaghoz kotott és vagy lebegé anyagként jelenlévé réz tartalmat egy idoben
és eqylitt szilkséges elemezni. Ahhoz, hogy ez kivitelezhet6 legyen a szennyviz
mintéaban 1évé 6sszes réz tartalmat fel kell analitikailag tarni, majd egy rézre
szelektiv szinképzd reagenst hasznalva fotometrias elven kell azt megvizsgalni.

2024. év elején felvettiik a kapcsolatot méréstechnikaval foglalkozé cégekkel,
a késziilékek lehetséges beszaéllitéival és mind az 1,2-DKE, mind a réztartalom
mérés kapcsan tobb honapon keresztil miiszaki és méréstechnikai
egyeztetéseket folytattunk, valamint a BC Analitikai Laborban és kilsé laborban
is 6sszeméréseket végeztiink és végeztettiink, illetve a késziilékek vizsgalati
modszerét alkalmazva kiilonb6zé teszteket is végrehajtottunk.

Mindkét elemzé esetén a tesztelések soran zavaré hatas nem volt

tapasztalhaté a méréseket szelektivnek és analitikailag is alkalmasnak talaltuk.

A projekt nemcsak az elemzé miszerek beszerzését, hanem az elemzék
térolékonténerben vald elhelyezését és a minta elvételi hely tervezését, az
ehhez sziikséges eszkdzdk, szivattyak beszerzését és kiepitését is

tartalmazzak.

Mindkét elemz6 esetén a tender folyamatot elinditottuk, az ajanlatok
beérkeztek, kiértékelésiik folyamatban van, az ajanlatok alapjan elGre
jelezhetd, hogy az eszk5z6k telepitése leghamarabb 2025. II. félévében (2025.
évi nagy leélias alatt) vérhaté, illetve a beilizemelés 2025. Ill. negyedévre

prognosztizalhato.

. A DKE el6allitasabol szarmazé réz — befogadé viztestbe torténé kézvetien
kibocsatasanak — csokkentésére sziiré berendezés telepitése a
padlécsatorna sztripper altal megtisztitott és a VCM iizemi telephataron
kiadott szennyvizvonalaba.

A beérkezett, miiszakilag legmegfelelébb ajanlat 3 kivitelezési iitemre bonfja a
teljes sz(irési rendszer kiépitését. Az |. ttem a szennyviz elészdrését, valamint
az oldott réztartalom eltavolitaséra alkalmas ioncserélé rendszert tartalmazza.
A Il iitemben a rendszer kiegésziil egy finomsziréssel (mikorsz(iré), ami 0 ppm
kézeli értékre csékkenti a lebegbanyag-tartalmat, aminek kévetkeztében a Cu
koncentracioja a szennyvizben a hatarértékhez képest 1 nagysagrenddel
kisebb értékre varhaté. A lil. itemben opcionélisan elérheté a kiszdrt iszap
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kezelésének megvaldsitasa. Uzemi déntés szerint jelenleg az |. ltem
beszerzését kezdjilk meg, a tovabbi iitem(ek) esetleges beszerzése keésébbi
doéntés alapjan valésul meg.
I. iitem
o Elékezel6 rendszer tervezése, gyartasa, telepitése
o Nehézfémszelektiv ioncserélé rendszer tervezése, gyartasa,
kivitelezése
Il. item
o FElékezeld rendszer bévitésének tervezése, gyartasa,
kivitelezése
e EldkezelS rendszer opcionalis elemeinek tervezése, gyartasa,
kivitelezése
e Mikrosz(iré rendszer tervezése, gyartasa, kivitelezése
1. item
e Opcionélis iszapkezel6 rendszer tervezése, gyartasa,

kivitelezése

Az |. (temben a szirési rendszer tervezése (kiviteli és megvalésulasi
tervekkel), az el6kezel6, zséksziiré rendszer, a nehézfémszelektiv ioncserélé
rendszer leszallitasa telepitése és belizemelése fog megtdrténni, amit az alabbi

folyamatabran szemléltetiink.
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1. abral. iitem folyamatabréja

A rézsziiré berendezés I. iitemének megrendelése és a szerzédéskotes
megtériént, a berendezés telepitésének vérhaté befejezési ideje és a

beiizemelés kezdete 2025. méjus hénapra teheté.



3. Uj vcM 3 Uzem épitése

A VCM 3 lizem tervezése és épitése litemterv szerint térténik. Az elérehaladasi
jelentésben szerepl6 szennyviz kibocsatas csGkkentésére iranyulo BAT
megfeleléssel kapcsolatos szennyvizkezel6 egységek tervezeési fazisban
vannak. A tervezé céggel az ezzel kapcsolatos egyeztetések folyamatosan
zajlanak. A szennyvizkezel6 egységek teljes koriien az érvényben lévo
kérnyezetvédelmi elGirasok és hatarértékek figyelembe vételével és azok

betartasainak szigort kontroll sziikségességével lesznek tervezve.



