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1. AZ ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO TARGYA, ELKESZITESENEK CELJA, KESZITOI
1.1. Az elézetes régészeti dokumentacio (ERD) targya: Sarvar, Saga hisfeldolgozé iizem
fejlesztése (HRSz.: 065/2)

1.2. A tervezett valtoztatas helyszine: Sarvar, hrsz. 065/2

1.3. Az ERD megrendeléje: S4Ga Foods Elelmiszeripari Zrt.

1.4. Az ERD megrendelésének célja: ¢pitésiigyi engedélyezési eljaras

1.5. Készitette: Magyar Nemzeti Muzeum

1.6. Az ERD elkészitése soran a kulturdlis orokség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. térvény
(tovabbiakban: Kotv.) és a Kormdny, a Kulturdlis orokség védelmével kapcsolatos
szabalyokrol szolé 68/2018. (IV. 9.) Kormdnyrendeletének (tovabbiakban: Korm. R.)
el6irasait alkalmaztuk.

1.7. A Kotv. 23/C. § (5) bekezdésének megfeleléen az ERD-t probafeltaras alkalmazasaval
kell elkésziteni. Mivel az ERD megrendelésekor a probafeltarast nem lehetett elvégezni, az
ERD, a Korm. R. 39. § (1) bekezdése alapjan tobb munkafazisban késziilt. A roncsolasmentes
vizsgalatok alapjan Kutatasi tervvel zar6ddo ERD munkrészt (ERD 1.), a probafeltarast
akadalyozo koriilmények megsziinése utan (vo.: Korm. R. 39. § (2) bekezdés), a probafeltaras
alapjan késziilt feltarasi projekttervvel zar6dé6 ERD munkarésszel egészitettiik ki.

1.8. A projekt a 141/2018. (VI1.27.) Kormanyrendelet értelmében nemzetgazdasdgilag

”

kiemelt jelentdségii beruhdzdasként valosul meg.

2. REGESZETI ERTEKVIZSGALAT, LELOHELY-DIAGNOSZTIKAI VIZSGALATOK

2.1. Adattari, szakirodalmi, térképészeti adatgyiijtés

A tervezett beruhazasra a Magyar Nemzeti Muzeum Nemzeti Régészeti Intézet jogelddje, a
Varkapitanysag Integralt Teriiletfejlesztési Kozpont Nonprofit Zrt. készitett ERD 1.-et Sarvdr,
Saga husfeldolgozé iizem fejlesztése (HRSz.: 064/56)' cimmel. Az adatgytijtés keretében, a
terlilet régészeti érintettségére vonatkozd informéciok tekintetében ez a dokumentum az

iranyado.

2.2. Miiszeres lelohely- és leletfelderités

A beruhazasi teriilet geofizikai (magnetométeres) felmérésére 2022. februar 24-én keriilt sor,
Osszesen 63 062 m2-en. A teriilet keleti fele épitési tormelékkel szennyezett, fas-bozotos,
aszfaltburkolattal fedett, igy miiszeres mérésre alkalmatlan volt. A teriilet nyugati fele a

felméréskor vetéssel, szantdval és kukoricatarloval fedett, kutathato.

1 Készitette Békési Adam, 2021. oktober 15-én.
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A felmérést Sensys MXPDA tipusu 5 csatornas Fluxgate szonddkkal mér6é miiszerrel, JAVAD
Triumph-1-es bazis — rover parban miikk6dé RTK segitségével végeztiik, amely centiméteres
vizszintes pontossagu térbeli adatot szolgaltatott. A felmérés eredményképén szamos
régészeti és lehetséges régészeti jelenségekre utaldo anomaliat lehet megfigyelni, amelyek a
kutatott teriilet északi és déli részén elszortan vagy kisebb csoportokba rendezddve
helyezkednek el, mig a kozépsé teriileten intenziven jelentkeznek, egy nagyobb csoportot
alkotva. A képen kirajzolodd anomalidk feltételezhetéen telepobjektumokat takarnak. A
beruhazasi teriiletet atszeld, a nyilvantartasbol ismert Sarvar — Savaria—Bassiana kozott
vezeté romai ut (49112) épitett jellege a felmérési képen egyaltalan nem jelent meg, igy nagy
valosziniiséggel kijelenthetd, hogy az Gt nyomvonala a felmért teriiletet nem érinti, a romai Gt
nem itt huzodik.

A vizsgalhatd teriiletet és a felmérés értelmezett eredményeit az 1. sz. térképmellékleten

abrazoltuk.

2.3. Probafeltaras

A tervezett beruhdzas probafeltarasat 2022. majus 2—13. kozott végezték el a Savaria Megyei
Hatokori Varosi Muzeum munkatarsai. 12 db kutatéarok keriilt megtervezésre (1-12.
kutatéarok) a tervezett épiiletek ¢és utburkolatok teriiletére. A probafeltaras el6tt, a
Megrendelé részér6l igény mutatkozott a beruhazasi teriilet nyugati, parlaggal fedett és
mezdgazdasagi miivelés alatt allo parcellak vizsgalatara. A kutatéarkok athelyezését nagyban
megkonnyitette a Megrendel6 altal atadott talajvizsgalati jelentéshez késziilt firasok anyaga,
amely eredménye szerint a Rabasémjéni-to teriilete egykor nagyobb volt déli iranyban. Ezt
késobb feltoltotték — a jelentés alapjan tobb méter vastag feltoltés talalhatdé az egykori tod
godrében. Ebb6l adddoan régészetileg is megalapozottnak tekintheté volt az ide tervezett
kutatéarkok athelyezése, amelyek athelyezésiik utan a 13-16. szamozast kaptak. A gépi
foldmunka soran &sszesen 13 kutatéarok keriilt megnyitasra, 1 179 m2-nyi feliileten, ezek
koziil 4 régészetileg pozitiv eredményt hozott.

Az 1. és 4. kutatéarkokkal a beruhazasi teriileten nyilvantartott Sarvar — Savaria—Bassiana
kozott vezeté romai 1t (49112) leldhely nyilvantartott poligonjat vagtuk at két helyen is
észak-déli iranyban, valamint a 2-3. kutatéarkokkal azok kdrnyezetét vizsgaltuk. Ezekben a
kutatoarkokban az 1 m vastag modernkori feltoltés alatt sziirke szinii, nadmaradvanyokkal
kevert iszapos réteg huzodott, régészeti jelenség vagy leletanyag nem keriilt eld.

A 6-7. kutatéarok a beruhdzas teriiletének északkeleti részén nyilvantartott Sarvar —

Rabasomjéni to (64876) leldhely teriiletén, mig az 5. és 8. kutatéarkok a kozvetlen
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kornyezetében keriiltek megnyitasra. Az 5-9. kutatdéarkokban 0,4-0,6 m vastag humusz alatt
sziirkéssarga altalaj volt megfigyelhetd, ebben néhany helyen sdderes lencsék is eldkeriiltek.
Régészeti objektum szintén nem volt az arkokban.

A beruhazasi teriilet nyugati felét vizsgalo 9., 13 — 16. kutatoarkok a horgasztotol délkeletre, a
kornyezetébdl kissé kimagaslo kiemelkedésén kaptak helyet. A 13-16. kutatdarkokban
kozvetleniil a humusz alatt régészeti objektumok keriiltek el6, dsszesen 16 db. Az elékertilt
leletanyag alapjan az objektumok az éskorra és az Arpad-korra datalhatoak, kivételt képez ez
alol egy godor és két arok, amelyek keltezése bizonytalan. A kiilonféle tarolo- és
szemetesgddrok kisebb-nagyobb tdvolsdgokra helyezkednek el egymastol, szortan.
Lakéépiilet nem volt kozottik. Az elékeriilt objektumok egy eddig ismeretlen leléhelyet
korvonalaznak, amely a Sarvar — Varosi-mezé (ij lelohely) nevet kapta.

A probafeltaras alkalmazasaval reprezentativ modon kutatott teriileteket és a probafeltaras

eredményeit az 1. sz. térképmellékleten dbrazoltuk.

2.4. Az értékvizsgalat eredményének osszefoglalasa

A régészeti adatgylijtés soran a tervezett beruhazas teriiletén kettd, annak 200 méteres
pufferzonajaban tovabbi egy nyilvantartott régészeti leldhelyet azonositottunk. A
magnetométeres felmérést a teriileten 1évé akaddlyok miatt csak annak nyugati felén tudtuk
elvégezni, igy a Sarvar — Rabasomjéni t6 (64876) lelohelyet csak kis felszinen mértiik fel. A
fejlesztési teriiletet atszel6 Sarvar — Savaria—Bassiana kozott vezetd romai ut (49112) leléhely
poligonjat az érintett szakasz nyugati felén lehetett felmérni, de épitett jellegii, nyomvonalas
létesitmény a felmérési képen nem rajzolodott ki. A nyilvantartott régészeti leldhelyeken
kiviil, a felmért teriileten szdmos régészeti és lehetséges régészeti objektum kodrvonalazodott.
A probafeltaras soran a Sarvar — Rabasomjéni té (64876) leléhelyen és pufferzonajaban
elhelyezked6 kutatoarkok régészetileg negativ eredményt hoztak. A t6 korabbi kiterjedését és
a feltoltés mértéket tekintve feltételezhetd, hogy a lel6hely to teriiletére esd része elpuszult. A
Sarvar — Savaria—Bassiana kozott vezeté romai ut (49112) nyomvonala sem a geofizikai
felmérésen, sem a probafeltardson nem keriilt eld, tehat kijelenthetjiik, hogy a nyilvantartott
poligon tévesen tartja itt nyilvan a lel6helyet, mivel az nem érinti a beruhazas teriiletét. EQyéb
régészeti objektum/leletanyag sem keriilt eld itt. A geofizikai kutatds sordn eldkeriilt
anomalidkat — az érintett teriilet nyugati felén — a probafeltaras igazolta: az éskorra és Arpad-
korra keltezhet6 telepobjektumok egy eddig ismeretlen lel6helyet korvonalaznak, amely a

Sarvar — Varosi-mezo (ij lel6hely) nevet kapta.
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A régészeti értékvizsgdlat sordn azonositott régészeti lelohelyek:

Név: Nyilvantartasi szam: Adatszerzés médja: Pozicidja:
Sarvar — Rabasomjéni to 64876 adatgyiijtés, geofizikai kutatas, probafeltaras erintett
Sarvar — Savaria-
Bassiana kozott vezeté 49112 adatgyiijtés, geofizikai kutatas, probafeltaras erintett
romai ut
Sdrvar — Varosi-mezd uj leléhely geofizikai kutatds, prébafeltards érintett

Az azonositott, illetve vizsgalt régészeti leldhelyek ismert kiterjedését az 1. sz.
térképmellékleten abrazoltuk, a térinformatikai allomanyok a digitalis melléklet

,» Lerinformatika” mapp4jaban érhetdk el.

3. FELTARASI PROJEKTTERV

3.1. A valtoztatasi szandékok ismertetése

A Megrendel? altal rendelkezésiinkre bocsatott engedélyezési tervek a vizsgalatok elvégzése
kozben tobbszor modosultak, végleges Kiviteli tervekkel csak a ERD II. leadasat kovetden
fognak rendelkezni.

A tervezett beruhazas keretében husfeldolgozo tizem Iétesiil a hozza kapcsolodo burkolattal,
parkolokkal, kozmiivekkel és szikkasztoval. A telek nyugati, épitkezéssel jelenleg nem
érintett felén keriil elhelyezésre a felvonulasi teriilet és kapnak helyet a deponiak, amelyek
kialakitdsa soran a humusz eltavolitasra keriil.

Amennyiben a Megrendelé rendelekezik végleges kiviteli tervekkel, akkor az ERD
Feltarasi projekttervben meghatarozott orokségvédelmi javaslatokat modositani

sziikséges!

3.2. Orokségvédelmi hataselemzés, orokségvédelmi hatascsokkentd javaslatok

A régészeti értékvizsgalatot — az egykori t6 teriiletén, amely feltoltésre keriilt — nem tudtuk a
teljes foldmunkaval érintett teriileten elvégezni, ezért a Feltarasi projekttervben javasolt
megoldasok csak a beruhdzas reprezentativ modon vizsgélhatd részteriiletére érvényesek. A

vizsgalhato teriiletet az 1. sz. térképmellékleten abrazoltuk.

A régészeti értékvizsgalat sordn, a tervezett beruhazas foldmunkai altal érintett teriileten nem
azonositottunk olyan helyben megtartandé 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3)

bekezdés alapjan a foldmunkaval el kell kertilni.

A megrendeld altal atadott miiszaki adatok ¢€s a régészeti értékvizsgalat eredményei alapjan

megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas foldmunkai régészeti lelohelyeket érintenek. A
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Kotv. 22. § (1) bekezdés értelmében, a lelohely foldmunkdval érintett részén megelozo

régészeti feltarast kell végezni.

A foldmunkak altal érintett régészeti lelohelyek:

o . Nyilvantartasi . . Foldmunkaval
Leléhely neve: szAma: Jellege: Kora: érintett teriilete™

Sarvar — Rabasémjéni to 64876 temetd ujkor érintett
Samf.alf._ Savar,,l a-,BaS.SI:a na 49112 ut romai kor érintett

kézott vezetd romai it

., L . L s tele Oskor .
Sarvar — Varosi-mezé uj lel6hely P O érintett
telep Arpad-kor

* A régészeti leldhelyek foldmunkaval érintett teriiletét pontosan akkor tudjuk meghatarozni, ha végleges kiviteli
tervek allnak a rendelkezésiinkre.

Az elvégzett régészeti értékvizsgalat eredményei alapjan, a Kotv. 22. § (3) bekezdés ca) és d)
pontjainak figyelembevételével a megelozd feltards javasolt mddszere: teljes feliiletii
feltards, amit Sarvar — Varosi-mezo6 (Gj lelohely) lelohely foldmunkaval érintett részén kell
elvégezni. A lel6hely teriiletének egy jelentds részére felvonulasi teriilet és deponidk
kertilnek, amelyek kialakitdsa soran a humusz eltavolitdsra keriil. A leldhely teriiletén
megnyitott 13-16. kutatéarkokban jelentkezé régészeti objektumok a humusz alatt, az
altalajban jelentkeztek.

Amennyiben a leléhely jelenleg ismert, foldmunkaval érintett részén Kiviil tovabbi
igénybevétel, humuszolas, gépi foldmunka vagy épitkezés torténik, akkor a Feltarasi
projekttervben meghatarozott orokségvédelmi javaslatokat és kalkulaciokat médositani
sziikséges! A geofizikai kutatids és probafeltaras eredményei alapjan jol latszik, hogy a
jelenleg beépitéssel nem érintett, a felvonulasi teriilettél és deponiaktél keletre 1éva,
egykori mezogazdasagi miivelés alatt allo teriileten a lelohely a mar megismert
intenzitassal folytatodik. A Megrendel6 altal szolgaltatott tervek és adatok alapjan tovabbi
foldmunka nem érinti, igy a leldhely teljes feliiletii feltarasra nem kijeldlt teriiletein a Kotv.
22. § (3) bekezdés ac) pontjanak figyelembevételével a megelozd feltdrds javasolt modszere:
régészeti megfigyelés.

A teljes feliileti feltarast legalabb az engedélyezési vagy kiviteli terv szerinti foldmunkéval
érintett mélységig kell elvégezni, a foldmunkéval érintett mélység szintjén 1évo régeészeti
leletek és emlékek egészét fel kell tarni (Kotv. 23. § (1) bekezdés). Az elvégzett vizsgalatok

alapjan az érintett teriileten egy régészeti kultarréteg eldkeriilése varhato.

Az elvégzett régészeti értékvizsgalat eredményei alapjan Kijelenthetd, hogy a Sarvar —
Rabasomjéni té6 (64876) régészeti leldhely a té kialakitdsa soran bolygatott, részben
megsemmisiilt. Ezért a Kotv. 22. § (3) bekezdés ad) pontjanak figyelembevételével a

megelozo feltards javasolt modszere: régészeti megfigyelés.



Sdrvdr, Sdga husfeldolgozd iizem fejlesztése (HRSz.: 065/2) Elbzetes régészeti dokumentdcio

Az elvégzett régészeti értékvizsgalat eredményei alapjan feltételezhetd, hogy Sarvar —
Savaria-Bassiana kozott vezeté romai Gt (49112) nyomvonala nem érinti a beruhazasi
teriiletet. A geofizikai felmérés kiértékelése és a kutatoarkok megnyitasa soran sem bukkant
fel az ut épitett jellege, a probafeltaras soran a nyilvantartott leléhelypoligon teriiletén és
kornyezetében sem keriilt el6 régészeti leletanyag. Ebbdl adoddan a Kotv. 22. § (3) bekezdés
ab) pontjanak figyelembevételével a megelozo feltaras javasolt modszere: régészeti
megfigyelés.

A gépi és kézi foldmunkat a régész irdnyitasa mellett kell végezni (Korm. R. 36. § (2)
bekezdés), olyan munkagéppel (gumikerekes forgdkotrd, iszapold vagy rézsiizé kanallal),
amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tiikorfeliilet
kialakitdsara. A megfeleld régészeti tiikorfelillet kialakitdsdnak érdekében kézi
foldmunkavégzésre is sziikség lehet (vo.: Kotv. 7. § 31. pont).

Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett foldmunkak soran régészeti leldhely
kertiil el6, a jelenségeket a megfigyelés keretében ki kell bontani és megfeleléen dokumentalni
kell (Korm. R. 35. § (1) bekezdés).

A Korm. R. 45. § szerint, ha a nagyberuhazas régészeti megfigyelése soran elokertilt régészeti
leléhely vagy lelet a kivitelezés hatraltatasa nélkill régészeti bontdomunka keretében nem
tarhato fel, a régészeti megfigyelést végzd intézmény haladéktalanul értesiti a hatésagot. A
hatdsag a sziikséges intézkedésekrdl a bejelentés kézhezvételétdl szamitott 6t napon beliil

dont.

o

A megelozo feltaras javasolt modszere lelohelyenként:

Lel6hely neve: Nyilvantartasi szama: Megeloz6 feltaras javasolt mdédszere:

Sarvar — Rabasomjéni to 64876 régészeti megfigyelés

Sarvar — Savaria-Bassiana

. v ., 49112 50¢, j 5
kozott vezeto romai ut 9 regeszell megﬁgyeles
Sarvar — Varosi-mezé uj leléhely teljes feliiletii feltaras

A régészeti lelhelyek feltardsi modjara vonatkozo javaslatainkat a 2. sz. térképmellékleten
abrazoltuk.

A Kotv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuhdzas megvalositisa esetén a kivitelezés
foldmunkadi régészeti megfigyelés mellett végezhetdek, ennek megfelelden az egyéb feltirasi
modszerekkel fel nem tart teriileten régészeti megfigyelést kell biztositani (Korm. R. 43. §
(3) bekezdés). Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett foldmunkak soran
régészeti leldhely keriil eld, a jelenségeket ki kell bontani €s megfeleléen dokumentalni kell.
A Korm. R. 35. § (1) bekezdés szerint, ha a régészeti megfigyelés soran régészeti bontdmunka

valik sziikségessé a régészeti bontomunkat — legalabb a beruhazasi foldmunkaval érintett
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mélységig — és az elsddleges leletfeldolgozast a régészeti megfigyelés keretében kell
elvégezni.

A Korm. R. 45. § szerint, ha a nagyberuhdzas régészeti megfigyelése soran eldkertilt régészeti
leléhely vagy lelet a kivitelezés hatraltatasa nélkiil régészeti bontdomunka keretében nem
tarhat6 fel, a régészeti megfigyelést végzo intézmény haladéktalanul értesiti a hatosagot. A
hatosag a sziikséges intézkedésekrdl a bejelentés kézhezvételétdl szamitott 6t napon beliil
dont.

A Korm. R. 46. § (1-3) bekezdései alapjan, ha a megelézo feltaras vagy a régészeti
megfigyelés sordn eredeti 0sszefiiggéseiben megmaradt régészeti emlék kertil elo, a feltarast
végzd intézmény harom napon beliil koteles bejelenteni a hatdsagnak, valamint megel6zo
feltaras esetén értesiteni a beruhdzot. A bejelentett régészeti emlék elkeriilésérol vagy
helyszini megtartasarol és kezelésérdl, valamint a sziikséges allagmeg6rzo intézkedésekrdl a
hatosag husz napon beliil dont. Ha a régészeti emlék megel6zo feltaras soran kertilt eld, és a
hatdsag hatarozata alapjan azt a helyszinen kell megdrizni, a beruhdzas sordan a miiszaki
tervezésnek és a kivitelezésnek tekintettel kell lennie az emlék megdrzésére. Ebben az esetben
a feltarast végzo intézmény koteles a feltaras terepi munkainak befejezését kovetd tizenot
napon beliil a régészeti emlékrdl adatot szolgaltatni a beruhazonak. Az adatszolgaltatas
részeként rajzi dokumentacion egyértelmiien fel kell tiintetni a bonthatd és a helyszinen —

eredeti helylikon — megdrzendd régészeti emlékeket.

3.3. A javasolt orokségvédelmi intézkedések koltségkalkulacidja

3.3.1. Megeldzd feltardsok tervezett kiltsége

A megel6zd feltaras koltségkalkuldcidja a tervezett foldmunkdk és a feltarandd régészeti
lel6helyek paraméterei (elsdsorban az érintett teriilet nagysaga) valamint a Korm. R. 8. szamu

mellékletében meghatarozott maximalt hatosagi egységarak alapjan késziilt.

Lel6hely

Rabasomjéni to

azonositészama Megel6z6 feltaras | Maximalt hatésagi Feltarando Kalkulalt netté
vagy neve modszere egységar™ (netto) teriilet keretosszeg
régészeti megfigyelés 8 000 Ft/ora, de - z]:ioolzd I:Z ”éfséfk
64876 g 8y min. 36.000 Ft/nap goigernye
Sarvar — fiiggvényében

régészeti megfigyelés

az elokeriilo

a tervezés jelenlegi

Savaria-Bassiana
kozott vezeto romai
ut

keretében végzett 3 150 Ft/m? Jjelenségek fazisaban nem

bontomunka fliggvényében kalkulalhato

49112 s , 8 000 Ft/ora, de f o’{.drr’zunlrcak
i régészeti megfigyelés min. 36.000 Ft/na - idoigényének
Sarvar — e P fliggvényében

régészeti megfigyelés
keretében végzett
bontomunka

3150 Ft/m?

az eldkeriil6
Jjelenségek

fliggvényében

a tervezés jelenlegi
fazisaban nem

kalkulalhato
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Lelohely Megeléz6 feltiras | Maximalt hatésagi |  Feltarando Kalkulalt netto
azonositoszama . L o . . .
modszere egységar™ (netto) teriilet keretosszeg
vagy neve
teljes feliiletii feltaras 2 520 Ft/m? 11 389 m? 28 700 280 Ft
ij leléhel régészeti megfigyelés | o000 Fi/ora, de i z‘%{ on nf:fk
y Jelonely & &y min. 36.000 Ft/nap gowgerye
Sarvar — fiiggvényében
Varosi-mezé régeszeti megfigyelés az eldkeriilé a tervezés jelenlegi
keretében végzett 3150 Ft/m? jelenségek fazisaban nem
bontomunka fiiggvényében kalkulalhato
Osszesen: nem nem kalkulalhato
aesen kalkuldlhaté m? Ft

* Korm. R. 8. mellékletében meghatarozott hatésagi egységarak szerint.

A megeldz6 feltaras koltségei magukba foglaljak a régészeti feltaras terepi munkavégzésén tal
— beleértve a feltaras munkafeltételei (dicolas, melegedd és 6ltdzéhelyiség, we) biztositasat is
— a jogszabalyban meghatarozott tartalmi dokumentalas és az els6dleges leletfeldolgozas
koltségeit (Kotv. 22. § (9) bekezdés), azonban nem tartalmazzak a régészeti foldmunka (vo.:
Kotv. 7. § 31. pont) koltségeit. A régészeti feltarashoz kapcsolodd régészeti foldmunka
megvalositasarol a beruhdazo koteles gondoskodni. Ha a beruhdzé nem tudja biztositani a
foldmunkat, akkor a feltarast végzd intézmény — a kozbeszerzésekrdl szolo torvény szerint —
gondoskodik a régészeti feladatellatashoz kapcsolédd foldmunka elvégzésérél a beruhazo
koltségén (Kotv. 23. § (2) bekezdés). A régészeti foldmunkat a feltdras vezetdjének
iranyitasaval, régészeti megfigyelés mellett kell végezni, melynek koltsége a teriileten
elvégzett megeléz6 feltaras koltségének része (Korm. R. 36. § (2) bekezdés), igy erre a
tevékenységre kiilon koltség nem szamolhato el.

A megeldz6 feltards pénziigyi elszdmolasa utolagosan torténik, a valos teljesités (feltart
teriilet mérete, rétegszamok) alapjan (vo.: Kotv. 23/F. § (10) bekezdés). A feltarasi
projekttervben meghatarozott egységaron a 10 méter sugart poligonnal hatarolt régészetileg
pozitiv teriiletek szamolhatok el. A negativ teriiletek feltarasaért kiilon koltség nem
szamolhato el.

A Kotv. 23/F. § (11) bekezdése szerint a feltarasra jogosult intézmény a teljes feliiletli feltaras
és az elfedés régészeti elOkészitesének 0Osszkoltségei 10 szdzalékanak erejéig tartalékot
képezhet az esetleges régészeti tobbletkoltségekre. A tartalék a beruhdzé és a feltarast végzo

intézmény kozotti megallapodas alapjan hasznalhato fel.

3.3.2. Teljes feliiletii feltards koltségkerete
A Kotv. 23/F. § (9) bekezdése szerint: A teljes feliiletti feltaras koltségei nem haladhatjdk meg

a beruhazas teljes bekertilési koltségének 1 szazalékat, kivéve, ha a beruhaz6 ennél magasabb
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Osszeg megfizetését vallalja. Az Osszeg tartalmazza a teljes feliileti feltaras terepi
munkavégzésén tal (beleértve a feltaras munkafeltételei biztositasat is) a jogszabalyban
meghatarozott tartalmi dokumentalds és az elsédleges leletfeldolgozas, valamint a végleges
leletbefogadas koltségeit. Nem tartalmazza a jogszabalyban meghatarozottak szerint feltarasra
alkalmas napon kiviili régészeti feltaras végzéséhez a beruhazé altal kotelezoen biztositando
sziikséges technikai felszerelés biztositasanak koltseégét.

A nagyberuhazdshoz kapcsolodd régészeti feltarassal Osszefiiggd rendelkezések
alkalmazasaban — tekintet nélkiil a nagyberuhazas szakaszolasara — a beruhazas teljes
bekeriilési koltsége a szamvitelrdl szold 2000. évi C. térvény 47-51. §-aban meghatarozott
tételek tervezett 6sszege. (Kotv. 23/F. § (4) bekezdés)

A beruhdzo nyilatkozata alapjan, jelen projekt esetében a beruhdzds teljes bekeriilési

koltségének 1 szazaléka: br. 35 000 000 Ft (n. 25 550 000 Ft).

A maximalt hatésagi egységarak alapjan a teljes feliiletii feltaras becsiilt feltarasi koltsége (n.
28 700 280 Ft) és a torvény altal eldirt koltségkorlat (n. 25550 000 Ft) kozott jelentds
kiilonbség van, ezért a beruhdzonak és a feladatellatasra kijelolt intézmény szaméra
javasoljuk, olyan kompromisszumos megoldas keresését, amely biztositja régészeti emlékek
megfelel szakmai szinvonalon torténd feltarasat.

A Kotv. 23/E. § (8) bekezdése szerint: ,Ha a nagyberuhdzas esetén végzett régészeti
feladatellatas id6- és koltséghatara a teljes feliilet(i feltarast nem teszi lehet6vé, és a beruhazo
nyilatkozata alapjan az elfedés miiszakilag megvalosithatd, a leldhely jogszabalyban
meghatarozott modon elfedhetd. A nyilvantartott régészeti leléhely elfedése a lel6hely fizikai
allapotromlasat nem eredményezheti.” A Kotv. 23/E. § (8) bekezdése szerint: ,,Ha a beruh4zo
nyilatkozata alapjan az elfedés miiszakilag nem valdsithatdé meg, akkor a régészeti

megfigyelés keretében régészeti bontomunkat kell végezni.”

3.3.3. A régészeti megfigyelés koltsége

A nagyberuhdzasok esetén az ismert régészeti lelohelyek teriiletén kiviil végzett foldmunka
régészeti megfigyelésének elszamolasa oradijas rendszerben torténik, a valos teljesités — azaz
a megfigyelt foldmunkak iddtartama — alapjan.

A régészeti megfigyelés maximalt hatosagi egységara 8 000 Ft/ora (netté), de min. 36.000

Ft/nap.
Régészeti jelenségek elOkeriilése esetén, a Korm. R. 8. melléklete szerinti régészeti

bontémunka elszamoldsinak maximdlt hatésdgi egységdra: 3 150 Ft/m? (nettd).
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3.3.4. A régészeti koltségek osszesen

Megelizd feltdrds (teljes feliiletii) netto koltsége 28 700 280 Ft

Megelozo feltards (régészeti megfigyelés) netto kiltsége Nem kalkulalhato

A régészeti lelGhelyeken kiviil végzett foldmunkdk régészeti A tervezés jelenlegi szakaszaban

megfigyelésének netto koltsége nem kalkuldlhato

Régészeti megfigyelés keretében végzett bontomunka kéltsége | Nem kalkuldlhato

Osszesen A tervezés jelenlegi szakaszaban
nem kalkulalhato

3.4. A megel6z6 feltaras idokerete

A Kotv. 23/F. § (3) bekezdése szerint: ,teljes feliiletii feltaras esetén a feltaras id6tartama a
feltaras céljara a beruhazotol a foldmunkaval érintett munkateriiletnek vagy régészeti teriileti
szakasznak régészeti munkavégzésre alkalmas allapotban, allapotrdgzitd jegyzokonyvvel
torténd atvételétdl szamitott legfeljebb 30 — régészeti feltaras elvégzésére jogszabalyban
meghatarozottak szerint alkalmas — nap. A beruhdzé és a feltarasra jogosult intézmény ennél
hosszabb id6tartamban is megallapodhat. A teljes feliiletii feltarashoz kapcsolodd gépi

foldmunka iddtartama a teljes feliiletli feltaras idétartamaba nem szamit bele.

Régészeti megfigyelést a kivitelezés foldmunkainak idétartamara kell biztositani.

3.5. A régészeti feladatellatasra kijelolt intézmény megjelolése

A beruhdzas a 141/2018. (VII.27.) Kormanyrendelet értelmében nemzetgazdasdagi
szempontbal kiemelt jelentdségii beruhdzdsként valosul meg, ezért a jogszabalyban Kijelolt
orokségvédelmi szerv (Magyar Nemzeti Muzeum, regeszetiprojektiroda@hnm.hu)

gondoskodik a teljes feliiletii feltaras és a régészeti megfigyelés ellatasarol.

Szombathely, 2022. junius 3.

Eszes Adrienn
régeész
Magyar Nemzeti Muizeum
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1. térképmelléklet
A geofizikai kutatas és a régészeti probafeltaras eredményei,
valamint kutathatdsdgi viszonyai
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum EICHINGER
EDINA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.07.07. 10.11.08

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: HALASZ EDINA
Sziiletési hely: TISZALOK
Sziiletési datum: 1978.12.04.
Anyja neve: ADAM JOLAN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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