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Tisztelt Feliigyeldség!

A Kozép-dunantuli Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeléségnek 4527/12 szami
hatérozaténak - egységes kornyezethasznélati engedély eléirasaitol eltéréen végzett tevékenység miatt
komplex birsag kiszabésa és intézkedési terv benyujtaséra kotelezés - 4.00 pontjaban a Feliigyel6ség az
egységes kornyezethasznalati engedély 9.1 pontjaban tett eldirss teljesitése érdekében 2012. marcius
31-ig intézkedési terv benyijtasara kotelezte a MAL Zrt-t.

Az intézkedési terv targya a tarozok vonatkozasaban a diffiz levegéterhelés elkeriilése. A benyijtandé
dokumentéciét az 1. szamu mellékletben adtuk meg.

Kérjiikk a Tisztelt K6zép-dunantlli Kéryezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi FeliigyelGséget,
hogy a benyujtott intézkedési tervet elfogadni sziveskedjenek:
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ELOZMENYEK

2012. februar 16-an a MAL Zrt jelentette a Koézép-dunantuli Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Felligyel6ségnek — tovabbiakban Feliigyel6ség — (iktatdszam a
feliigyel6ségen 14366/12), hogy a ,,2012. februdr 16-an a hajnali-reggeli 6rakban rendkiviili
viharos, nagyon erfs lokésekkel kisért észak-északnyugati szél a MAL Zrt banyaszati
hulladékkezeld 1étesitményének IX. és X. szamu kazettdjanak felszinér6l (kifagyott felsé
réteg) a sziirke-fekete, és vords port a mez&gazdasagi teriiletek irAnyaba vitte. A porzas csak a
rendkiviili sz€llokések erejének csokkenésével fog varhatoéan csillapodni.”

A bejelentéssel egyidejlileg a Feliigyel6ség a 4329/12 ligy- és 14535/12. iktatészamon
felszolitotta a MAL Zrt-t, hogy a targyi napon 14.00 6raig tajékoztassa a FeliigyelGséget a
kiporzas el6fordulasanak szarmazasardl, valamint a kibocsétds lehet6ség szerinti legkisebb
mértékilire vald csokkentése érdekében tett intézkedéseirdl.

A MAL Zrt a rendkiviili esemény indokaként jelezte a Tisztelt Feliigyeloségnek, hogy ,,...a
MAL Zrt 2011. mércius 1-t6l attért a szaraz vorOsiszap kezelés technolégidjara és ennek
eredményeként a még nem rekultivalt tarozok feliiletének vizboritdsa megsziint. A felilletek a
szaraz, csapadékmentes idoszakokban rendkivill gyorsan kiszaradnak és az esetleges nagy
ereju sz¢llokések felkaphatjak a feltiletérdl a szaraz port.”

Jelezziik a Tisztelt Feliigyel6ség részére, hogy a 2012. februdr 16-i kiporzas bekdvetkezése
utdn__ hatdsagi  kotelezésiink van a  tarozok kiporzas csOkkentésére a Veszprémi
Banyakapitanysagiol a VBK/376-6/2011. szamu hatdrozata alapidn is.

Tarozék kiporzisinak megakadalyozisa, cstokkentése, pormegelézésre tett korabbi
intézkedések:

Az intézkedési terv részeként az aldbbiakban részletesen bemutatjuk a MAL Zrt IX. és X.
szamu kazettdindl a tarozok kiporzasanak megakadélyozasa, csokkentése érdekében tett, a
rendkiviili eseményt megeldz6 intézkedéseit, a targykdrben sziiletett szakért6i vizsgéalatokat,
hatdsagi kotelezéseket.

1. IX. szamn kazetta:
Eldirasok, eddig elvégzett munkdk:

A 2010. oktdbereben bekovetkezett katasztrofa idején a IX. szamu tarold kazetta jelentOs
része vizzel boritott volt, amely boritast a Veszprém Megyei Védelmi Bizottsag Elnokének
hatarozata miatt, biztonsagi intézkedésként meg kellett sziintetni. A vizelvétel hataséra a
korabban bioldgiai rekultivacidval nem érintett teriilleteken intenziv kiporzas 1épett fel viharos
erejl szeleknel. Kiilondsen 1gaz ez a kazetta azon teriiletére (ez mintegy 26 hektar), ahol az
Ajkai Erémi technoldgia valtasat (szénrdl fatiizelés) kovetGen végezték a vordsiszap feliilet
salakos lefedését. A vizes boritds megsziinése utan a feliileten lassu kiszaradasos jelenségek
1éptek fel, a szaradé anyaghalmazbdl a sz€l hatdséara tobb esetben kiporzés keletkezett. Sajnos
a fafiités salakja a korabbi szénsalaknal kisebb szildrdsagl, porzasra rendkiviil hajlamos. A
kiporzas kdrnyezetterhelést jelentett, jelent a kdrnyezetre.

A MAL Zrt 2011. januarjaban felkérte a Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem,
Epitdmérndki Kar Geotechnikai Tanszékét, hogy adjon javaslatokat a ,MAL Zrt IX. jelt, 49
ha feliiletll vords iszap tdrozojanak a kiporzas megakadélyozéséra, a kazetta lefedésére”.



Ki kell emelni, hogy a tdrozoban elhelyezett vastag iszapréteg, €s a feliiletet borit6 salakréteg
pontosan nem ismert teherviseld tulajdonsagai miatt a tarozon térténd nehézgépi és személyi
mozgasok vagyon- €s életvédelmi kérdéseket vetnek fel, ezért feltételeit szakértGvel kellett
modellezniink.

A ,,Szakértéi Vélemény a MAL Zrt IX. jeli vorOsiszap tadrozojanak lefedésér6l” cimii
tanulmany (Budapest, 2011. februar) nyolc megoldasi javaslatot vazolt fel, a MAL Zrt a
Mecsekérc Zrt altal beszallitott, kdrmentesitésbdl szarmazd szennyezett folddel (EWC 17 05
04) valo lefedés mellett dontott.

A MAL Zrt kérelmére a Veszprémi Banyakapitanysdg a VBK/1394 — 7 és 9/2011. szamu
hatarozataban rendelte el a IX. jelii vOrdsiszap tarold kazetta kiporzasinak mezGgazdasagi
mentesitésbol szarmazo anyaggal torténd megakadalyozasat.

Ezzel parhuzamosan a Veszprém Megyei Védelmi Bizottsag 21/2011. (IV. 26) szamt
hatarozata arra kotelezte a MAL Zrt-t, hogy a ,,... MAL Zrt a Budapesti Miiszaki Egyetem
muszaki szakvéleményében megfogalmazott technolégia alapjan, haladéktalanul kezdje meg a
IX. szamu kazetta lezarasét, a vorosiszap kiporzasanak megakadalyozasanak érdekében”.

A mintegy 26 hektaros (a 49 hektarbdl 23 hektaron mér a katasztréfat megel6z6en késziilt
biolégiai rekultivacid, itt nem volt vizboritds és tovabbra sincs kiporzas) ,nyitott” teriilet
lefedése 2011. év juliusban indult meg és 2011. oktober kozepéig tartott. Ezalatt a teriilet
mintegy harmadat tudtuk letakarni. Korlatozd tényez8 volt és jelenleg is az, hogy a gaton
egyszerre csak 1000 m3 f6ld tarolhat6 készletként. Ez a gatallékonysagi el6irdsok teljesitése
miatt sziikséges, és jelen napig nem keriilt feloldasra.

2011. oktober 5-én a VII szamu kazetta gatjain elhelyezett geotechnikai monitoring rendszer
adatai alapjan a Veszprémi Banyakapitdnysag a szennyezett fold elhelyezését a VII szamu
kazettara megtiltotta, és ezzel parhuzamosan egy Uj geotechnikai monitoring rendszer
kiépitését rendelte el az Gsszes tdrozora.

Az vj geotechnikai monitoring rendszer kiépiiiéséig a MAL Zrt vezérigazgatéja —
szakértokkel tortént egyeztetések utin — a tarozdkon végzett minden foldmunka jellegii
tevékenységet (szaraz hulladék behordas X kazettaba, pormentesités IX. kazettan) megtiltott.
A 2012. januar — februari rendkivilli hideg a talaj felsé rétegének felfagyasat okozta,
ugyanakkor nem volt gyakorlati tapasztalatunk a megvaltozott megtarté képességrol.

A geotechnikai monitoring rendszer kiépitése 2012. év januar végére fejezddott be.

Az azéta eltelt honapok eredményei alapjan kijelenthetd, hogy gatmozgasra utalé jeleket nem
¢észleltek a szakértok, a kazettak gattestei nem mozduitak.

Intézkedési terv a IX. szamu kazetta kiporzdsanak megakaddlyozdsdra, csokkentésére

A Mecsekére Zrt altal beszallitott, karmentesitésb6l szarmazd szennyezett folddel (EWC 17
05 04) szennyezett f61d elhelyezését, amint az id6jaras lehetdvé tette, ismételten megkezdtiik,
¢s a lehet6ségekhez mérten folyamatosan végezzik.

A porzés mentesitési munkak befejezése 2012. év augusztus végén varhatd, 6sszhangban a
MAL Zrt képvisel6je altal 2012. marcius 2-an — a Feliigyel6ségen tartott egyeztetésen— adott
ez iranyu nyilatkozataval.

A feladatot harom tényez6 neheziti jelentGsen:
o A IX. szamu kazetta gatallékonysdga miatt — a tervezett megtamasztisok elkésziiltéig
— a letakarasi feladatok csak a Budapesti Miiszaki és Gazdasigtudomanyi Egyetem,
Epitémérnoki Kar Geotechnikai Tanszéke szakvéleményében magadott géptipusokkal,
gépszammal végezhetd. A gatakon egyszerre elhelyezhetd, bedolgozandd



foldmennyiség ‘szintén korlatozé tényezd, amit a szakért6k a gatallékonysag.
megfeleldsége miatt voltak kénytelenek korlatozni.

e Iddjarasi anomaliak: az es6s idOszakok a munkagépek kozlekedését lehetetlenitik el,
viharos ereji szélben pedig nem lehetséges a biztonsdgos munkavégzés, illetve a
munkalatok még tovabb novelik a kiporzast.

e A mintegy 15 hektar, még nyitott feliileten a hosszu ideig ott all6 folyadék miatt
terepegyenetlenségek alakultak ki, amelyek fokozott figyelmet kovetelnek.

A mar lefedett felilleten a tovabbi kiporzas legjelentSsebb csokkentése a névényzet minél
gyorsabb megtelepiilésével érheto el.

X. szamu kazetta
Eldirdsok, eddig elvégzett munkdk:

A MAL Zrt.-t a Veszprém Megyei Védelmi Bizottsig ElnOkének hatdrozata a X. szamu
kazetta bezardsira és annak elmozdult északi falanak megtidmasztisara kotelezte. Az északi
fal megerdsitési foldmunkai 2012. majusara befejezdnek, a kiszakadas szelvényébe beépitett
vizzaré vasbeton résfal elkésziilt, illetve az északi fal fidktoltése a vOrGsiszap esetleges
kidmlését megakadalyozza.

A X kazetta végleges bezarasanak tervén jelenleg is szakértk dolgoznak, amelyet elfogadasra
be fogunk nyujtani a Veszprémi Banyakapitanyséagra.

Szintén a X. szdmu kazettdt érintette a Veszprém Megyei Védelmi Bizottsag azon elnoki
hatérozata, amelyben kdotelezte MAL Zrt.-t, hogy az uj, szdraz technoldgia soran képz6d6
banyaszati hulladékot a IX-X gat mellé, megerdsitésként helyezze el.

fgy kiporzasi feliiletként jelentkezik a mér elhelyezett széraz iszap feliilete (mintegy5%),
illetve a taroldban a lugos viz leiiriilésével szabadda valé feliilet (95 %)

A X szdmi kazetta porzdsos jelenségei:

A katasztréfa sordn a tarozorol a folyadékfazis — jelent6s mennyiségli szilard anyag
kiséretében — tdvozott. A szabadda valo vorosiszap feliileten kiszaradasos repedések jelentek
meg, illetve részben a katasztr6fa utdni napokban bekovetkezd anyagrendez6dések, részben a
késdbbi csapadék miatt er6zids vajatok képzddtek. Ez a lefedés soran kiemelt miiszaki
problémat jelent majd.

A kiszaradas miatt a vords iszap feliilete kiporzasra hajlamossa vélt, azonban nagysagrenddel
kisebb terhelést adott 2011. évben a kornyezetre, mint a IX.-es kazetta fatiizeléses
salakboritdsa. Ennek oka, hogy a voOrdsiszap eredeti nedvességtartalma 40-50 %, azt
nehezebben vesziti el, ezaltal szaraz idGben is viszonylag nedves marad.

Ennek ellenére a 2012. februar 16-an a X.-es kazetta kiporzasa rendkiviil intenziv volt.

Uj jelenségkeént 1épett fel, hogy az €16z hetek rendkiviil hideg id6jarasa miatt az altaldban
nedves vOrdsiszap feliilet tobb mint fél méter vastagsagig atfagyott, a fagy hatasara a fels6
feliilet felpattogzott. Ezt a réteget a viharos ereji szél — tekintettel a vorGsiszap 2-5
mikrométeres szemcsenagysagéara — konnyedén megbontotta. A por a kis szemcseméret miatt
rendkiviil nehezen iilepedik, emiatt a vords porcsdva tavoli teriiletig is el tudott jutni.



Intézkedési terv a X szdmi kazetta kiporzdsdnak megakaddlyozdsdra, csokkentésére

A feladatot miiszaki megvalositasuk nehézsége és a feliiletek eltérd mérete miatt két részre
kell bontani.

1. Uj. széraz technolégia sordn képzddd széraz vordsiszap bényaszati hulladékok porzis
mentesitése (IX-X gat mellé, a X. keleti oldalan, megerSsitésként elhelyezett szaraz

vorosiszap)

Ez a teljes nyitott feliilet mintegy 5 %-a. A széraz vorosiszap kedvezébb konzisztencidja miatt
egészen a gat koronaszintjéig felrakhatova valt a hulladék. Ez lehet6séget adott — a
készletezett anyag belsG 5 méteres biztonsagi tdvolsaga és a kialakult résziik kivételével — a
feliilet termétalajjal valé lefedésére. A Veszprémi Banyakapitdnysagtél a VBK/376-6/2011.
szamu hatérozaténak 2 pontjéban (,,.kételezi az UzemeltetSt, hogy a X. téroléban a IX. és X.
tarolot elvdlaszté git megerdsitése érdekében elhelyezett szdraz technoldgiabdl szarmazd
vOrésiszap kiporzasiat csokkentse olyan mértékben, hogy a kiporzéds megakadalyozhato
legyen. Hataridd a hatérozat kozlésétGl szdmitott 30 nap.”) kapott tarsasagunk kotelezést a
feladat végrehajtasara.

Az eldirdsnak megfelelden a széraz hulladék feliiletét, a kisérleti technolgidhoz beszerzett
raktrak illetve egyes helyeken széles lanctalpi dozerral, — 2012. marcius 19-ig — egy
biztonsigi siv és a rézsl kivételével — fOldtakarassal lattuk el, teljesitve ezzel a
Banyakapitanysagi hatarozat 2. pontjat.

2. X. tarozdban korabban elhelyezett, nedves technoldgidbdl szarmazd és a taroldban a lGigos
viz letirtilésével szabadda valo feliilet

A X kazetta nagy részén (mintegy 95 %) a hagyomanyos gépparkkal végzett gépi foldmunka
— ¢€letvédelmi okok miatt — nem lehetséges. Ez a tény alapvetSen befolyasolja a
lehetéségeinket.

A MAL Zrt 2011. mérciusa 6ta intenziv vizsgalatokat folytat a X kazetta porzas mentesitése
kérdéskorében.

A vizelvonas hatdsdra megjelend, kordbban vizzel boritott feliilet porzasanak csokkentésére,
megakadalyozasira a nemzetkézi szakirodalom t6bb modszert ismer. Ezek koziil a MAL Zrt
az alabbi alternativak vizsgalatat végezte el 2011. és 2012 év soran:
» Feliilet vizes permetezése (2 modszer)
> Feliilet lefedése pormentesitd anyaggal (4 mddszer)
> Feliilet porzas képességének csokkentése, megsziintetése kémiai kotdanyaggal (6
modszer)

A 2012. marcius 2-4n, a Felligyel6ségen a kiporzas targyadban megtartott tirgyaldson a
modszereket részletesen bemutattuk. (lasd 1. szamu melléklet)

A kisérletek miiszaki-gazdasagi kiértékelése utdn a MAL Zrt. vezetése a Mecsekére Zrt altal
beszallitott, kirmentesitésbd] szarmazo szennyezett folddel (EWC 17 05 04) torténd lefedés
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A modszer rovid leirasa:

Elézmények: A X. taroz6 kiszakadasi helyének kozelében kialakitott belsé résfal készitésekor
a kivitelez6 DEC Hungary Kft mar épitett a vorosiszap feliileten belsd utakat. A javasolt
technoldgidnal a X kazetta észak-déli tengelyvonaldban megfelelé teherviseld képességi
feltaro6 utat kell késziteni.

Az ¢pitend0 1t tehervisel képességének megdllapitisara szakértGi szamitisok jelenleg
késziilnek. Ennek el6zményeképpen 2012. madrcius 13-4n és marcius 23-4n a Budapesti
Miiszaki és Gazdasigtudomanyi Egyetem, Epitémémoki Kar Geotechnikai Tanszékének
szakértd1 milszeres talajfesziiltség vizsgalatokat végeztek a X. tarozo t6bb pontjan. A mért
adatok alapjan a feltiré ut aprilis elejére méretezésre keriil, és egy rovid 300 méteres
probaszakaszt épit a MAL Zrt valdsziniisithetGen geotextilia, georacs aljzattal, dolomit
alappal, dolomit jaréréteggel. Az utépitési és a lefedési kisérleteket geotechnikai szakért6k
(Budapesti Miiszaki és Gazdasigtudoményi Egyetem, Epitéméméoki Kar Geotechnikai
Tanszék) bevonasaval fogjuk végezni, probaszakaszok megépitése, hasznalata, és kiértékelése
révén. A kisérletek lezarasanak véarhat6 ideje: 2012. junius vége.

Az utak végleges kialakitdsa utdn a takardfold tehergépkocsis behordasa kovetkezik. A
letakardst a X. szamu kazetta kiszakadds kozelében kialakitott, I. szamu tizemi gy(jtShely
anyagabol (karmentesitésbdl szarmazd killteriileti szennyezett fold és patakmeder kotras)
végezzik.

A végleges foldelhelyezési technoldgia megvaldsitasdhoz specidlis, rendkiviil kis
talpnyomasu tollapos gépeket terveziink alkalmazni (mocsarjard dézer, raktrak).

Amennyiben az izemi kisérletek igazoljak a szakért6i szamitasok helyességét, és az eldzetes
varakozasokat, ugy a X. kazetta kiporzasanak cs6kkentése érdekében a lefedési technologia
engedelyezesét fogja a MAL Zrt kérelmezni a Veszprémi Banyakapitanysagtol.

Az engedély megszerzése utdn megkezdjilk a X. tirozéban kordbban elhelyezett, nedves
technol6giabdl szarmazé és a taroloban a lagos viz leiiriilésével szabaddi valo feliilet
lefedését északrol dél felé haladva.

A lefedési feladatok tervezésekor figyelemmel kell lenni a X kazetta végleges bezarasi
munkadira is.

Tekintettel a megoldandé feladatok bonyolultsdgara, mliszaki §sszetettségére, a feliilet nagy
kiterjedésére, valamint arra, hogy a tervezés és a megvalGsitas soran is vannak még ismeretlen
miiszaki paraméterek, amelyek megismerése és kiértékelése utdn lehet csak a tovabbi
lépésekrdl donteni, a X. szamu tarozo teljes lefedésére jelenleg 2013. junius 30.-i hataridd
megadasat javasoljuk.

Kihangstlyozando ismételten, hogy mivel jelenleg még a probaszakaszokrdl sincsenek
tapasztalataink, a jelzett hatarid6t sok, még ismeretlen miszaki tényez6 hatraltathatja.
Ugyanakkor a munkédk elérehaladaséaval a lefedett feliilet fokozatosan nd, igy az esetlegesen
fellépd diffuz porzas valdszintisége aranyosan csokken, ami kedvez6 a kornyezetre.



1. Az intézkedések iitemezésének dsszefoglaloja .

Varhato Végrehajtas

Intézkedés hatéis hatirideje

X. kazetta gatmegerdsités céljabol behordott szaraz

vorosiszap felliletének lefedése (biztonsagi zona és 2012 mdreius 19.

rézstik kivételével) > (megtdrtént)

IX. kazetta teljes feliiletli lefedése szennyezett o

fdl‘ddel kibocsatas 2012. augusztus 31.
X. kazetta kisérleti technologiajanak kidriékelése | o | 2012, janius 30,

X kazetta feliiletének lefedése (szaraz hulladék

atmeneti zonak kivételével) 2013. jonius 30.

Meg kivanjuk jegyezni, hogy a fent vazolt feladatokra (a tarozdk kiporzas csokkentésére) a
Veszprémi Béanyakapitinysag a VBK/376-6/2011. szamu hatarozatiban a hatirozatkdzléstsl
szamitott 3 hénapos hatarid6t irt el (2012. majus 27.). Mivel erre a hataridére a feladatokat
varhatan nem lehet megvalésitani, a Veszprémi Banyakapitanysagnal kezdeményezziik a
hataridé modositasat, meghosszabbitasat.

Keérjik a Tisztelt Kozép-dunantili Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Felligyeloséget intézkedési terviink szives elfogadasara.

2012. marcius 31.

Mell¢klet: 1. szamt melléklet: X. szamu kazetta pormentesitési kisérleteinek kiértékelése
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